

11. 06. 2019.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

L. dz.
Załącznik... podpis...

Sekcja Inwestycji i Remontów w Radomiu

ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
tel. 48 332-41-65
tel. kom: 691-670-063
marcin.salek@psgaz.pl

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl.O.H.Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Wasz znak: IŚR-7021.g.2019.MK
nasz znak: PSGWA.IRSI.R.430.198.2019

Radom, 06.06.2019r

Dot. harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja gazociągu Fałęcice – Mogielnica w celu poprawy warunków zasilania wraz z budową gazociągu systemowego do Nowego Miasta nad Pilicą."

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie realizuje na terenie gmin Nowe Miasto nad Pilicą, Mogielnica w powiecie grójeckim oraz gminy Promna w powiecie białobrzeskim inwestycję polegającą na budowie sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego gazociągów średniego ciśnienia w ramach projektu strategicznego pn., **Modernizacja gazociągu Fałęcice-Mogielnica w celu poprawy warunków zasilania wraz z budową gazociągu systemowego do Nowego Miasta nad Pilicą**". Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowę gazociągów średniego ciśnienia relacji Fałęcice-Mogielnica-Kozietuły Nowe oraz budowa nowego odcinka gazociągu średniego ciśnienia relacji Mogielnica-Brzostowiec-Nowe Miasto nad Pilicą. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zakończenie całości zadania inwestycyjnego przewidziane jest w terminie do 2023 roku.

Poniżej przedstawiam harmonogram zadania inwestycyjnego:

- 31.12.2019 – zakończenie prac projektowych modernizacji gazociągu – Etap I: Pacew – Otałążka-Mogielnica
- 31.12.2020 – zakończenie prac projektowych gazociągu – Etap II: Mogielnica-Otałążka-Brzostowiec-Nowe Miasto nad Pilicą
- 31.12.2021 – zakończenie prac projektowych przebudowy gazociągu – Etap III: Mogielnica-Kozietuły Nowe
- 31.12.2020 – zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania gazociągu Etap I: Pacew-Otałążka-Mogielnica

- 30.04.2022 - zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania gazociągu Etap II: Mogielnica-Otałużka-Brzostowiec-Nowe Miasto nad Pilicą
- 30.06.2023 - zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania gazociągu Etap III: Mogielnica-Kozietuły Nowe

W razie pytań proszę o kontakt z Panem Marcinem Sałkiem.

tel.: (48) 332 41 65, tel. kom. 691 670 063, email: marcin.salek@psgaz.pl.

Adres do korespondencji:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom

Z poważaniem

KIEROWNIK
Projektu Inwestycji Strategicznych

Marcin Sałek

